



Dr. E. Beneše 694, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 75002761, Č.ú. – 51-6496060257/0100,
www.msbenese.cz, mslobecek@seznam.cz, Tel, fax, mobil - 315 723 402, 312 310 116, 778 087 838

„ Vesele, společně a bezpečně ve školce.“

Podpora zabezpečení a ochrany škol a školských zařízení.

Zpracovala: Mgr. Pavla Kicková

1. Název projektu

„Vesele, společně a bezpečně ve školce.“

2. Jméno a příjmení osoby odpovědné za realizaci projektu

Mgr. Pavla Kicková

3. Podrobný popis projektu

3.1. Cíl projektu

Cílem projektu s názvem: „Vesele, společně a bezpečně ve školce,“ je zvýšit dosavadní zajištění bezpečnosti a ochrany dětí v budovách Mateřské školy Dr. E. Beneše a v jejich detašovaných pracovištích, U Jeslí a nábřeží J. Holuba v Kralupech nad Vltavou. Jedná se o zavedení (detašovaná pracoviště U Jeslí a nábřeží J. Holuba) rozšíření a modernizaci (hlavní budova E. Beneše) dosavadního technického vybavení, které má směřovat k zajištění fyzické bezpečnosti dětí.

3.2. Stručný popis současného zabezpečení budov

3.3. Navrhovaný stav zabezpečení budov

3.3.1. Hlavní budova Dr. E. Beneše

V hlavní budově, která má jako jediná tři vstupy do budovy, se bude jednat o rekonstrukci a rozšíření původního, nefunkčního systému domácích telefonů na vstupní video systém. Instalací jednoho videotelefonu do třídy, ve které se ráno scházejí a odpoledne rozcházejí děti a čtyř analogových domácích telefonů pro komunikaci s dveřní videojednotkou. Tři telefony budou umístěny v jednotlivých třídách a jeden v kanceláři školnice, umístěné u hlavního vchodu do objektu. Součástí projektu bude i venkovní osvětlení vchodu, vzhledem k tomu, že mateřská škola je v provozu od 06,00 do 17,00 a v areálu školy není žádné pouliční osvětlení.

3.3.2. Detašovaná pracoviště U Jeslí a na nábřeží J. Holuba

Tyto budovy nemají dosud vybudován žádný elektronický vstupní systém s kontrolou vstupu, proto projekt počítá s instalací videotelefonů a domovních telefonů se stejným systémem, jako v případě hlavní budovy. Součástí projektu bude i venkovní osvětlení vchodu, vzhledem k tomu, že mateřská škola je v provozu od 06,00 do 17,00 a v areálu školy není žádné pouliční osvětlení.

3.4. Časový a pracovní harmonogram realizace projektu

3.4.1. Časový plán

- a) Budovy E. Beneše a J. Holuba – července 2015
- b) Budova U Jeslí – srpen 2015

3.4.2. Pracovní harmonogram

- a) Budova E. Beneše
 - Demontáž starého systému domovních telefonů
 - Proměření a případné posílení stávajících slaboproudých rozvodů
 - Rozšíření o pracoviště školnice
 - Instalace kamery, videotelefonu a ostatních účastnických telefonů

- Zapojení a naprogramování a zkouška systému
- b) Budovy U Jeslí a J. Holuba
- Výstavba lištových tras pro slaboproudé rozvody
 - Pokládka slaboproudých rozvodů
 - Instalace napáječů pro video systém
 - Montáže elektronických zámků
 - Instalace kamery, videotelefonu a ostatních účastnických telefonů
 - Zapojení a naprogramování a zkouška systému

3.5. Materiální, prostorové a personální zabezpečení projektu

3.5.1. Materiální a prostorové zabezpečení projektu:

a) Město Kralupy nad Vltavou – zřizovatel – zajištění úpravy zeleně pro zvýšení přehlednosti prostor v areálu mateřské školy – svépomocí

b) Zbyněk BENEŠ – BEN, digitální systémy, Pražská 204, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 18587976, DIČ CZ 5403220658, tel. 602 360 800, 602 120 850, <http://www.bfben.cz>, e-mail: zbynek.benes@bfben.cz.

3.5.2. Personální zabezpečení projektu:

Mgr. Pavla Kicková – ředitelka MŠ – personální zajištění a udržitelnost projektu -svépomocí

3.6. Celkový rozpočet na realizaci projektu a rozpočet požadované dotace

Celkový rozpočet: 167 750,77 Kč

Požadovaná dotace: 167 750,77 Kč

3.7. Zdůvodnění jednotlivých položek

Materiální náklady: 108 073,57 Kč

Z toho DHM: 77 385,55 Kč – 3 ks dveřních kamerových jednotek s kryty
6 ks videotelefonů s pamětí
3 ks systémových zdrojů
1 ks zápusťné krabice audio telefon-zahrada

Nemateriální náklady: 59 677,20 Kč

3.8. Ověření dosažených cílů

Realizace projektu zabezpečení Mateřské školy Dr. E. Beneše bude svými technickými opatřeními předcházet mimořádným událostem a poskytne přehled o cizích osobách v objektu i areálu školy. Bude účinně a efektivně reagovat na případné mimořádné události a omezovat tak škody na zdraví či majetku dětí i zaměstnanců mateřské školy. Ke splnění těchto požadavků přispěje zejména instalace bezpečnostních zámků, instalace videotelefonů a osvětlení vstupních prostor do jednotlivých budov, které bude, zejména v zimních měsících, vzhledem k provozní době mateřské školy od 06,00 do 17,00 hodin, velmi efektivní.

Cílem instalace elektronického zabezpečovacího systému bude zefektivnění práce školnice, která má ve své náplni i práce uklízečské, péči o znečištěné děti a případnou pomoc s dozorem nad dětmi, takže se nemůže po celou svou pracovní dobu věnovat pouze ostraze objektu.

4. Zveřejnění projektu

Celý projekt s názvem: „Vesele, společně a bezpečně ve školce,“ bude zveřejněn na webových stránkách: www.msbenese.cz.

V Kralupech nad Vltavou dne 19. března 2015

Mgr. Pavla Kicková
ředitelka školy